

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE11

RAPPORT DE PRESENTATION D'UN AVENANT<sup>1</sup>

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Communauté de Communes de la Ténarèze

1, rue Cadéot  
32100 Condom

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

(Cocher la case correspondante.)

Le titulaire s'est présenté seul :

AVEC Ingénierie-Programmation SCOP ARL  
50, place des Martyrs de la Résistance  
33000 BORDEAUX  
contact@agence-avec.com  
05 57 14 07 07  
Siret : 330 305 764 00038

Le titulaire est un groupement d'entreprises : (Cocher la case correspondante.)

conjoint                      OU                       solidaire

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire : (Cocher la case correspondante.)

NON                      OU                       OUI

(Préciser, dans le tableau ci-dessous, l'identité de chaque membre du groupement d'entreprises titulaire. En cas de groupement conjoint, sont également indiquées les prestations que chacun des membres du groupement s'est engagé à réaliser. Identifier le mandataire désigné pour représenter le groupement et coordonner les prestations.)

Nom commercial et dénomination sociale, adresse de l'établissement (*), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET des membres du groupement	Prestations exécutées par les membres du groupement (**)

(\*) Préciser l'adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l'établissement.

(\*\*) Pour les groupements conjoints.

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Économie.

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

Aménagement d'un Office de Tourisme et d'un Espace de découverte des Paysages

**D - Economie générale du marché public ou de l'accord-cadre.**

- Référence du marché public ou de l'accord-cadre : OS292011.....
- Procédure de passation choisie : Procédure adaptée.....
- Date d'attribution du marché public ou de l'accord-cadre : 01.08.2011.....
- Instance d'attribution du marché public ou de l'accord-cadre : Représentant du pouvoir adjudicateur.....
- Date de notification du marché public ou de l'accord-cadre : 12.08.2011
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : de la date de notification au 21 octobre 2011 – prorogé au 2 avril 2012 puis au 15 mai 2012.
- Nombre et objet des tranches conditionnelles prévues :
  - Tranche conditionnelle 1 : écriture et assistance à l'organisation du concours
  - Tranche conditionnelle 2 : suivi jusqu'à l'APD
  - Tranche conditionnelle 3 : poursuite jusqu'à la passation des marchés
- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :
  - Taux de la TVA : 19.6%
  - Montant HT : 40 395.00 €
  - Montant TTC : 48 312.42 €

**E - Récapitulatif des modifications apportées au marché public ou à l'accord-cadre.**

(Indiquer, dans le tableau ci-dessous, toutes les modifications apportées au marché public ou à l'accord-cadre, par avenant ou décision de poursuivre, même si elles n'ont eu aucune incidence sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre.)

Nature de l'acte modificatif	Numéro de l'acte modificatif	Date de notification de l'acte modificatif	Montant de l'acte modificatif		% d'écart introduit par l'acte modificatif
			HT	TTC	
<b>TOTAL</b>					
<b>Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre</b>					

**F - Objet de l'avenant.**

## ■ Modifications introduites par l'avenant :

Suite à la présentation du Programme répondant à la demande initiale, la Communauté de Communes de la Ténarèze a décidé d'étudier d'autres scénarios de faisabilité du projet.

Ce changement dans la demande nécessite de reprendre des réunions de travail et de concertation et d'analyser les nouveaux besoins exprimés par les utilisateurs, de les formaliser et de vérifier l'adéquation au site.

La mission est donc prolongée à compter du 16 avril 2012 et jusqu'au 15 mai 2012.

## ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

(Cocher la case correspondante.)

NON

OUI

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 19.6%
- Montant HT : 4 800.00 €
- Montant TTC : 5 740.80 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 11.89 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 19.6 %
- Montant HT : 45 195.00 €
- Montant TTC : 54 053.22 €

**G - Procédure de conclusion de l'avenant.**

■ Date de signature de l'avenant par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre : 16 avril 2012

■ Date d'avis de la commission d'appel d'offres (le cas échéant.) : .....

■ Date de signature de l'avenant par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice : 16 avril 2012

■ Notification au titulaire prévue par voie électronique :

NON

OU

OUI

(Cocher la case correspondante.)

**H - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

A Condom , le 16 avril 2012

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)