

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE11

RAPPORT DE PRÉSENTATION D'UN AVENANT<sup>1</sup>

Le formulaire EXE11 est un modèle de rapport de présentation, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, après la conclusion d'un avenant à un marché public ou à un accord-cadre.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

**COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE**

Quai Laboupillère  
32100 CONDOM  
Mail : contact@cc-tenareze.fr  
Tel : 05 62 28 43 53  
Fax : 05 62 68 27 41

**B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Le titulaire s'est présenté seul :

**GACHES CHIMIE SPECIALITES**  
8, rue Labouche  
ZI Thibaud  
31084 TOULOUSE  
Tel : 05 61 44 67 67  
Fax : 05 61 40 98 63  
Siret : 334 862 190

Le titulaire est un groupement d'entreprises : (Cocher la case correspondante.)

conjoint                      OU                       solidaire

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire : (Cocher la case correspondante.)

NON                      OU                       OUI

(Préciser, dans le tableau ci-dessous, l'identité de chaque membre du groupement d'entreprises titulaire. En cas de groupement conjoint, sont également indiquées les prestations que chacun des membres du groupement s'est engagé à réaliser. Identifier le mandataire désigné pour représenter le groupement et coordonner les prestations.)

Nom commercial et dénomination sociale, adresse de l'établissement (*), adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro SIRET des membres du groupement	Prestations exécutées par les membres du groupement (**)

(\*) Préciser l'adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de l'établissement.

(\*\*) Pour les groupements conjoints.

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Économie.

**C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.**

Changement du sable et remplacement des crépines sur la filtration, au Centre de Loisirs Aqualudique de la Communauté de Communes de la Ténarèze

**D - Economie générale du marché public ou de l'accord-cadre.**

- Référence du marché public ou de l'accord-cadre : **12-2013**
- Procédure de passation choisie : **Procédure Adaptée**
- Date d'attribution du marché public ou de l'accord-cadre : **28 février 2014**
- Instance d'attribution du marché public ou de l'accord-cadre : **Pouvoir adjudicateur**
- Date de notification du marché public ou de l'accord-cadre : **04 mars 2014**
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : **20 jours**.
- Code CPV principal : **92610000-0**, services d'exploitation d'installations sportives
- Nombre et objet des tranches prévues :

Sans objet

- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :
  - Taux de la TVA : 20 %
  - Montant HT : 34 101,00 € H.T.,
  - Montant TTC : 40 921,20 € T.T.C..

**E - Récapitulatif des modifications apportées au marché public ou à l'accord-cadre.**

(Indiquer, dans le tableau ci-dessous, toutes les modifications apportées au marché public ou à l'accord-cadre, par avenant ou décision de poursuivre, même si elles n'ont eu aucune incidence sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre.)

Nature de l'acte modificatif	Numéro de l'acte modificatif	Date de notification de l'acte modificatif	Montant de l'acte modificatif		% d'écart introduit par l'acte modificatif
			HT	TTC	
Changement des pièces usagées	1	...	1 000,00	1 200,00	2.9%
<b>TOTAL</b>			1 000,00	1 200,00	2.9%
<b>Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre</b>			<b>35 101,00 €</b>	<b>42 121,20 €</b>	<b>2.9%</b>

**F - Objet de l'avenant.**

- Modifications introduites par l'avenant :

L'avenant modifie la quantité de Garofiltre qui doit être utilisée pour réaliser la mission.

Le montant maximal du marché passe de 35 101,00 € HT à 41 303,00 € HT.

Cette augmentation du volume nécessite un prolongement des délais, par conséquent, la durée du marché est prolongée jusqu'au 21 juillet 2014.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON  OUI

Montant maximal de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 6 202,00 €
- Montant TTC : 7 442,40 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 17,67 %

Nouveau montant maximal du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 41 303,00 €
- Montant TTC : 49 563,60 €

## G - Procédure de conclusion de l'avenant.

■ Date de signature de l'avenant par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre : 16 mai 2014

■ Date d'avis de la commission d'appel d'offres (le cas échéant.) :

■ Date de signature de l'avenant par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice : 26 mai 2014

■ Notification au titulaire prévue par voie électronique :  NON OU  OUI  
(Cocher la case correspondante.)

## H - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

A , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Date de mise à jour : 25/02/2011.